FASE	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO	DIAS
	Ordem de serviço, a partir da assinatura do contrato. Fornecimento do Seguro Caução ou depósito da Garantia.	Até 05 dias	
ETAPA 1	Projeto de execução, emissão de ART	Até 10 dias	
ETAPA 2	Aceite do projeto executivo	Até 10 dias	
ETAPA 3	Comprovação da Encomenda da Fabricação das peças dos elevadores; pode ser por elevador	Até 10 dias	
ETAPA 4	Isolamento dos locais para obra... Desmontagem e remoção dos equipamentos do elevador antigo.	Até 15 dias	
ETAPA 5	Execução dos serviços de infra-estrutura para adequação dos locais.	Até 15 dias	
ETAPA 6	Entrega dos equipamentos; pode ser por elevador, inclusive o pagamento será por unidade entregue.	Até 120 dias	
ETAPA 7	Instalação dos equipamentos, elevador em funcionamento, conclusão dos serviços de adequação e infraestrutura; por elevador	Até 30 dias	
ETAPA 8	Arremates finais, limpeza da obra e remoção de caliça e entulho. Conclusão dos acabamentos e pinturas	Até 05 dias	
ETAPA 9	Recebimento provisório da obra.	Até 05 dias	
ETAPA 10	Recebimento final da obra	Até 30 dias	
ETAPA 11	Prestação do serviço de manutenção	1 mês após o recebimento provisório e 12 meses após recebimento definitivo	



	Elevador n.º 05
	Elevador n.º 04
	Elevador n.º 03
	Elevador n.º 02
	Elevador n.º 01
	Etapa de garantia; 12 meses do último.
	Pertinente a todos os elevadores.